

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
উন্নয়ন-১ শাখা

উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের জানুয়ারি, ২০১৫ পর্যন্ত অগ্রগতি পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী

- ১.১ সভার সভাপতি : কানিজ ফাতেমা এনজিসি, ভারপ্রাপ্ত সচিব, পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ।
১.২ সভার তারিখ ও সময় : ২৫ ফেব্রুয়ারি, ২০১৫ খ্রিঃ, সময়ঃ সকাল ১১.৩০ ঘটিকা
১.৩ সভার স্থান : পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ (SID) এর সম্মেলন কক্ষ
১.৪ সভায় উপস্থিতি : সংযোজনী- ক।

২.০ পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগের ভারপ্রাপ্ত সচিব কানিজ ফাতেমা এনজিসি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। অতঃপর সভাপতির নির্দেশক্রমে উপসচিব (উন্নয়ন), পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) এর চলমান উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের অগ্রগতি সম্পর্কে উপস্থাপনা প্রদান করেন। উপসচিব (উন্নয়ন) জানান যে, ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর ০৭ (সাত)টি প্রকল্প এডিপিভুক্ত। আরএডিপি-তে বরাদ্দ ৬৫ কোটি ৭৬ লক্ষ ৫৩ হাজার টাকা। জানুয়ারি, ২০১৫ পর্যন্ত ব্যয় ১৮ কোটি ৫৫ লক্ষ টাকা। প্রস্তাবিত আরএডিপিতে বরাদ্দ অনুসারে ব্যয়ের হার ২৮.২১%।

৩.০ অতঃপর সভায় নিম্নোক্তভাবে প্রকল্পভিত্তিক আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ঃ

ক্রমিক	প্রকল্পের নাম	আলোচনা	গৃহীত সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নে
১	২	৩	৪	৫
৩.১	ন্যাশনাল হাউজহোল্ড ডাটাবেজ-এনএইচডি (পূর্বতন BPD) প্রকল্প (জুলাই-২০১৩-ডিসেম্বর, ২০১৭)	ন্যাশনাল হাউজহোল্ড ডাটাবেজ-এনএইচডি (পূর্বতন BPD) প্রকল্পের জন্য ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে আরএডিপিতে মোট বরাদ্দ ২৫ কোটি ৬৭ লক্ষ টাকা প্রস্তাব করা হয়েছে। জানুয়ারি, ২০১৫ পর্যন্ত মোট ব্যয় ৯৮ লক্ষ ০৪ হাজার টাকা (আরএডিপিতে বরাদ্দ অনুসারে ব্যয়ের হার ৩.৮২%)। অতঃপর প্রকল্প পরিচালক এ প্রকল্পের অগ্রগতি বিষয়ে জানান যে, ৫৪৫ জন ডাটা এন্ট্রি অপারেটর নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি জারির বিষয়ে অর্থ বিভাগের মতামত পাওয়া যাওয়ার পর পত্রিকায় নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের প্রক্রিয়া চলছে। প্রশিক্ষণ ফর্ম ও প্রচারণা ফর্মের নিয়োগের TOR এর উপর বিশ্বব্যাংকের সম্মতি পাওয়া গেছে। তিনি জানান বিশ্বব্যাংক কর্তৃক সরবরাহকৃত Survey Solution Software যথাযথ না হওয়ায় মূল TPP তে বর্ণিত পদ্ধতিতে Data সংগ্রহের প্রক্রিয়া গ্রহণ করা হয়েছে। খুব শীঘ্রই মাঠ পর্যায়ে ডাটা সংগ্রহের কাজ শুরু হবে।	ক) দ্রুততার সংগে প্রকল্পের আওতায় মাঠ পর্যায়ের তথ্য সংগ্রহের কাজ শুরু করতে হবে। খ) ৫৪৫ জন ডাটা এন্ট্রি অপারেটর নিয়োগ কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে। গ) অনুমোদিত টিপিপি অনুসারে প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়ন ত্বরান্বিত করতে হবে।	মহাপরিচালক, বিবিএস ও প্রকল্প পরিচালক BPD প্রকল্প

	<p>অর্থনৈতিক শুমারি-২০১৩ প্রকল্প (জুলাই- ২০১১ - জুন, ২০১৬)</p>	<p>অর্থনৈতিক শুমারি-২০১৩ প্রকল্পের জন্য ২০১৪-২০১৫ অর্থবছরে আরএডিপিতে মোট বরাদ্দ ৬ কোটি ৬১ লক্ষ টাকা প্রণয় করা হয়েছে। জানুয়ারি, ২০১৫ পর্যন্ত মোট ব্যয় ১ কোটি ৪২ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা। আরএডিপি অনুসারে ব্যয়ের হার ২১.৫০%। প্রকল্প পরিচালক জানান যে, গত সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ যথাসময়ে বাস্তবায়িত হয়েছে এবং প্রকল্পের কার্যক্রম কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী সম্পাদিত হচ্ছে। ৩০ জুন ২০১৫ এর মধ্যে অর্থনৈতিক শুমারির চূড়ান্ত রিপোর্ট প্রকাশের লক্ষ্যে জোর প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে। তিনি আরও উল্লেখ করেন, প্রকল্পের সকল রিপোর্ট (৬৪টি জেলা রিপোর্ট, ১টি ন্যাশনাল রিপোর্ট ও ১টি অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ রিপোর্ট) এফএঅ্যান্ড এমআইএস এর অধীন আরডিপি শাখা হতে প্রিন্ট করা হবে। তিনি জানান যে, অর্থনৈতিক শুমারির আওতায় প্রায় ৩৭০০০ প্রতি কপি গড়ে প্রায় ৫০০ পৃষ্ঠা) কপি রিপোর্ট মুদ্রণ হবে। তিনি জানান প্রকল্পের আওতায় পাইলট ভিত্তিতে Business Register করার কার্যক্রম নেয়া হয়েছে।</p>	<p>(ক) চূড়ান্ত রিপোর্ট ৩০ জুন ২০১৫ এর মধ্যে প্রকাশের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।</p> <p>(খ) পাইলট ভিত্তিতে বিজনেস রেজিস্টার প্রস্তুত করার কার্যক্রম শুরু করতে হবে।</p> <p>(গ) অর্থনৈতিক শুমারি ২০১৩ এর সকল রিপোর্ট আরডিপি এর মাধ্যমে যথাসময়ে মুদ্রণের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।</p>	<p>মহাপরিচালক, বিবিএস, ও প্রকল্প পরিচালক</p>
<p>৩.৩</p>	<p>আদমশুমারি ও গৃহগণনা ২০১১- প্রকল্প (জুলাই ২০০৮- ডিসেম্বর ২০১৫)</p>	<p>আদমশুমারি ও গৃহগণনা-২০১১ প্রকল্পের জন্য ২০১৪-২০১৫ অর্থবছরে আরএডিপিতে মোট বরাদ্দ ২৩ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা। জানুয়ারি, ২০১৫ পর্যন্ত মোট ব্যয় ৭ কোটি ৮১ লক্ষ ৭২ হাজার টাকা। আরএডিপিতে বরাদ্দ অনুসারে ব্যয়ের হার ৩৩.২৬%। প্রকল্প পরিচালক জানান যে, প্রকল্পের কাজ সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হচ্ছে এবং প্রকল্পের মেয়াদের মধ্যে সকল কাজ সম্পন্ন হবে। ইতোমধ্যে ২৭টি কমিউনিটি রিপোর্ট এবং ১টি ন্যাশনাল রিপোর্ট মুদ্রণ করা হয়েছে। অবশিষ্ট রিপোর্টগুলির খসড়া চূড়ান্ত করা হয়েছে এবং পর্যায়ক্রমে মুদ্রণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। মনোগ্রাফ প্রস্তুতের জন্য ৪টি প্রতিষ্ঠান যথাঃ BIDS, ISRT, Department of Population Science, Dhaka University এবং Rajshahi Universityকে নির্বাচন করা হয়েছে। তিনি জানান, আরো ২২ টি জেলার কমিউনিটি রিপোর্ট এবং ন্যাশনাল ভলিউম-৩; আরবান এগ্রিগা রিপোর্ট মুদ্রণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। তাছাড়া ৪টি কমিউনিটি রিপোর্ট, ন্যাশনাল ভলিউম-২, ইউনিয়ন পরিসংখ্যান রিপোর্টের মুদ্রণের কাজ সমাপ্তির পথে। ৫৫টি জেলা রিপোর্টের খসড়া পান্ডুলিপি প্রণয়নের কাজ শেষ পর্যায়ে রয়েছে। এ ছাড়া IMPS চূড়ান্তকরণ এবং ৫১২টি PSU এর খানা তালিকা প্রস্তুতকরণের কাজ শুরু হয়েছে। বিবিএস এর কর্মকর্তা/কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য স্মারগী প্রস্তুত ও তথ্য বিশ্লেষণের জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।</p>	<p>ক) প্রকল্পের মেয়াদের মধ্যে সকল কাজ সম্পন্ন করতে হবে।</p> <p>খ) জুন ২০১৫ এর মধ্যে প্রকল্পের ১৩৫টি রিপোর্ট মুদ্রণের কাজ সমাপ্ত করতে হবে।</p> <p>(গ) মনোগ্রাফ প্রস্তুতের জন্য নির্বাচিত লেখক/প্রতিষ্ঠানের সাথে দ্রুত MoU স্বাক্ষর করতে হবে।</p>	<p>মহাপরিচালক, বিবিএস ও প্রকল্প পরিচালক</p>

	<p>মনিটরিং দ্যা সিচুয়েশন অব ভাইটাল স্ট্যাটিসটিক্স অব বাংলাদেশ প্রকল্প (জুলাই-২০১৩- জুন, ২০১৭)</p> <p>MSVSB প্রকল্পের জন্য ২০১৪-২০১৫ অর্থবছরে মোট বরাদ্দ ৫ কোটি টাকা। জানুয়ারি, ২০১৫ পর্যন্ত মোট ব্যয় ২ কোটি ৭৯ লক্ষ ০৬ হাজার টাকা। ব্যয়ের হার ৫৫.৮১%। প্রকল্প পরিচালক জানান, এ প্রকল্পের আওতায় জন্ম মৃত্যুসহ ভাইটাল স্ট্যাটিসটিক্স সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহের ওপর কাজ করা হচ্ছে। তাছাড়াও এ প্রকল্পের মাধ্যমে বাংলাদেশের স্বাক্ষরতার হার, বয়স্ক শিক্ষার হারসহ স্বাক্ষরতা সংক্রান্ত নানাবিধ তথ্য সংগ্রহ করা হয়ে থাকে। প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত তথ্যের জন্য Sample Size বর্তমানে ১৫০০ পিএসইউ থেকে আরো ৫১২টি বৃদ্ধি করে মোট ২০১২টি পিএসইউ করা হয়েছে। জনতত্ত্ব সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিশেষজ্ঞের মতামতের প্রেক্ষিতে ২০১২ সালের রিপোর্ট চূড়ান্ত করা হয়েছে। ২০১৩ সালের Key Findings প্রস্তুতের কাজ চলছে এবং ফেব্রুয়ারি ২০১৫ এর মধ্যে রিপোর্ট প্রস্তুত করা হবে। ২০১৪ সালের মাঠ পর্যায় থেকে প্রাপ্ত তথ্যসমূহ কম্পিউটারে ধারণ কার্যক্রম শীঘ্রই শুরু হবে।</p>	<p>ক) ২০১৪ সালের রিপোর্ট দ্রুততার সাথে প্রকাশ করতে হবে।</p> <p>খ) রিপোর্ট প্রণয়নে Time Lag কমানোর জন্য সচেষ্ট হতে হবে।</p> <p>গ) নবসৃষ্ট ৫১২টি PSU এর জন্য মহিলা রেজিস্ট্রার দ্রুত নিয়োগের ব্যবস্থা করতে হবে।</p> <p>ঘ) নবসৃষ্ট ৫১২ টি PSU হতে তথ্য সংগ্রহের কাজ দ্রুত শুরু করতে হবে।</p>	<p>মহাপরিচালক, বিবিএস ও প্রকল্প পরিচালক</p>
<p>৩.৫</p>	<p>স্টেনদেনিং ক্যাপাসিটি অব বিবিএস ইন পপুলেশন এন্ড ডেমোগ্রাফিক ডাটা কালেকশন ইউজিং জিআইএস প্রকল্প (জুলাই- ২০১২- জুন, ২০১৭)</p> <p>স্টেনদেনিং ক্যাপাসিটি অব বিবিএস ইন পপুলেশন এন্ড ডেমোগ্রাফিক ডাটা কালেকশন ইউজিং জিআইএস প্রকল্পের জন্য ২০১৪-২০১৫ অর্থবছরে মোট বরাদ্দ ৪ কোটি ২৩ লক্ষ টাকা। জানুয়ারি, ২০১৫ পর্যন্ত মোট ব্যয় ২ কোটি ৭ লক্ষ ৭০ হাজার টাকা। ব্যয়ের হার ৪৯.১০%। প্রকল্প পরিচালক অগ্রগতির বিষয়ে জানান যে, GPS ব্যবহার করার মাধ্যমে শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সেবা চিহ্নিত করে সারা দেশের ডিজিটাল মৌজা/মহল্লা ম্যাপ হালনাগাদ করণের কাজ এগিয়ে চলছে। আদমশুমারীর তথ্য ও জিও ডাটা বেইজ ব্যবহার পূর্বক Small Area Atlas প্রস্তুতকরণের কাজ চলছে। ১২টি জেলার এবং সকল সিটি কর্পোরেশনের ডিজিটাল মৌজা/মহল্লা ম্যাপ হালনাগাদকরণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। বরিশাল, বালকাঠি, বরগুনা, পিরোজপুর ও পটুয়াখালী জেলার ডিজিটাল মৌজা/মহল্লা ম্যাপ মাঠ পর্যায়ে হালনাগাদকরণ কাজ চলছে। Violence Against Women (VAW) Survey-2015 প্রশ্নপত্রের উপর প্রি-টেস্ট এবং প্রশ্নপত্র চূড়ান্তকরণের কাজ চলছে।</p>	<p>ক) Geo- Spatial Data Platform তৈরীর কাজ এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে।</p> <p>খ) SVRS এর মাঠ পর্যায়ের রেজিস্ট্রারদের প্রশিক্ষণ প্রদান অব্যাহত রাখতে হবে।</p> <p>গ) সকল জেলার ডিজিটাল মৌজা/মহল্লা ম্যাপ কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী যথাসময়ে হালনাগাদকরণ সম্পন্ন করতে হবে।</p> <p>ঘ) VAW Survey-2015 এর প্রশ্নপত্র ফেব্রুয়ারি, ২০১৫ এর মধ্যে চূড়ান্ত করতে হবে।</p>	<p>মহাপরিচালক, বিবিএস ও প্রকল্প পরিচালক</p>
<p>৩.৬</p>	<p>নিউট্রিশনাল সার্ভিলেন্স কম্পোনেন্ট প্রকল্প (জুলাই, ২০০৯ জুন, ২০১৫)</p> <p>নিউট্রিশনাল সার্ভিলেন্স কম্পোনেন্ট প্রকল্পের জন্য ২০১৪-২০১৫ অর্থবছরে এডিপি বরাদ্দ ৭৪ লক্ষ ২৮ হাজার টাকা। জানুয়ারি, ২০১৫ পর্যন্ত মোট ব্যয় ৩৯ লক্ষ ৪৮ হাজার টাকা। এ ব্যয়ের হার ৫৩.১৫%। প্রকল্প পরিচালক জানান যে, এ প্রকল্পের আওতায় বিবিএস এর ১৫৯ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীকে নিউট্রিশনাল সার্ভিলেন্স কাজে প্রশিক্ষিতকরণ এবং ৫৬৯ জন স্থানীয় শিক্ষিত বেকার মহিলাকে ফ্যাসিলিটের হিসেবে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। প্রকল্প মেয়াদে সার্ভিলেন্স কার্যক্রম বিবিএস প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের কাজ চলছে। প্রকল্পের ১৩তম রাউন্ড এবং Annual Report-2013 মুদ্রণের প্রক্রিয়ায় আছে।</p>	<p>ক) নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে প্রকল্পের অনিস্পন্ন কাজ সমাপ্ত করতে হবে।</p> <p>খ) যথা সময়ে রিপোর্ট প্রকাশের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।</p> <p>গ) বিবিএস এ নিউট্রিশনাল সার্ভিলেন্স মনিটরিং কাজ প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।</p>	<p>মহাপরিচালক, বিবিএস ও প্রকল্প পরিচালক</p>

৩.৭	অপটিক্যাল ডাটা আর্কাইভ এন্ড নেটওয়ার্কিং (২য় পর্যায়) প্রকল্পঃ বাস্তবায়ন কালঃ ১ সেপ্টেম্বর ২০১৪-৩০ জুন ২০১৮	প্রকল্প পরিচালক জানান যে, হেড অফিসের ইন্টারনেট ক্ষমতা উন্নীতকরণ এবং বিভাগ, জেলা ও উপজেলা পরিসংখ্যান অফিসের সাথে ইন্টারনেট নেটওয়ার্ক স্থাপনের উদ্দেশ্যে এ প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়। প্রকল্পের মোট ব্যয় ধরা হয়েছে ১৮ কোটি ৪২ লক্ষ টাকা। আরএডিপিতে ৮০ লক্ষ টাকা অর্থ বরাদ্দ পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।	কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী এ বছরের কার্যক্রম সম্পাদন করতে হবে।
-----	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------











সবুজ পাতায় অন্তর্ভুক্ত প্রকল্পসমূহ:

ক্রমিক	প্রকল্পের নাম	আলোচনা	গৃহিত সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নে
১	২	৩	৪	৫
৩.৮	২০১৪-১৫ অর্থ বছরে সবুজ পাতায় অন্তর্ভুক্ত ৬টি প্রকল্প	উপসচিব (উন্নয়ন) জানান যে, ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে সবুজ পাতায় ৬টি প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। তাছাড়াও সবুজ পাতার বাইরে কয়েকটি প্রকল্প প্রস্তাব পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। প্রকল্পসমূহ হচ্ছে, (০১) কৃষি শুমারি প্রকল্প; (০২) জাতীয় পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা একাডেমী প্রকল্প; (০৩) ইমগ্রুভিং লেবার স্ট্যাটিসটিক্স এন্ড লেবার মার্কেট ইনফরমেশন সিস্টেম ও প্যানেল সার্ভে প্রকল্প; বরাদ্দ প্রস্তাব ১১০০.০০ লক্ষ টাকা; (বাস্তবায়নকালঃ জুলাই ২০১৪-ডিসেম্বর ২০১৮), (০৪) হাউজহোল্ড ইনকাম এন্ড এক্সপেন্ডিচার (হেজ) প্রকল্পঃ বরাদ্দ প্রস্তাব ১১৬১.৭৬ লক্ষ টাকা; (বাস্তবায়নকালঃ জুলাই ২০১৪-জুন ২০১৭), (০৫) ন্যাশনাল স্ট্যাটিসটিক্যাল ডাটা ওয়ার হাউজ এন্ড সেন্টার প্রকল্প; (০৬) ৭ বিভাগীয় এবং ৬৪ জেলায় ভবন নির্মাণ প্রকল্প; (০৭) ডিজিটাইজেশন অব বিবিএস পাবলিকেশনস্ এন্ড অনলাইন সেকেন্ডারী ডাটা কালেকশন- সবুজ পাতার বাইরে, সম্পূর্ণ জিওবি খাতের এ প্রকল্পের জন্য ৮৫৮.০০ লক্ষ টাকা বাজেট বরাদ্দ চাওয়া হয়েছে। (বাস্তবায়নকালঃ ১ এপ্রিল ২০১৫ হতে ৩১ ডিসেম্বর, ২০১৭ পর্যন্ত)। (০৮) Census of the Undocumented Myanmar Nationals Staying in Bangladesh 2015 Project; মোট ব্যয় ২৪০৮.৪৮ লক্ষ টাকা ধরা হয়েছে যা সম্পূর্ণ জিওবি অর্থ (বাস্তবায়নকালঃ ১ জানুয়ারি ২০১৫ হতে ডিসেম্বর, ২০১৬ পর্যন্ত)।	ক) সবুজ পাতায় অন্তর্ভুক্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পসমূহের এবং সবুজ পাতায় অন্তর্ভুক্ত নয় এমন প্রকল্প প্রস্তাবসমূহের অনুমোদনের প্রক্রিয়া দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে।	মহাপরিচালক, বিবিএস ও ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা (সকল)






৪.৬ সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

স্বা/- ১১/৩/২০১৫
(কানিজ ফাতেমা এনডিসি)
ভারপ্রাপ্ত সচিব:

২৫-০২-২০১৫ তারিখে অনুষ্ঠিত উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের জানুয়ারি, ২০১৫ মাসের অগ্রগতি পর্যালোচনা সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাগণের স্বাক্ষরঃ

ক্রমিক	কর্মকর্তার নাম ও পদবী	দপ্তরের নাম	টেলিফোন/মোবাইল ও e-mail	স্বাক্ষর
১।	ডায়েরী প্রোগ্রামার ফারহান সিবিটি প্রোগ্রামার	সিবিটি		 25/02/15
২।	শ্রীঃ আব্দুল নূর ওর খুশমতি (৩)	SID	০১৭৫৭৫৬৭০০৪	 25/2
৩।	আব্দুল আজিজ হাম সিবিটি	সিবিটি	০২৫৫২৩৫৭৬৪৪ jofarib@yaho.com	
৪।	সিবিটি ফারহান সিবিটি	সিবিটি	০১৭৬৫৬৪৫১৪	
৫।	শ্রীঃ আব্দুল নূর উপ সিস্টেম	SID	০১৭২০৪৯৫৪৪০	
৬।	ড. এম. এমদাদুল হক প্রোগ্রামার সিস্টেম (সিবিটি)	সিবিটি সিডি	০১৭১২১৩১৫০০ Emdad1958@yahoo	 25/2/15
৭।	শ্রীঃ আব্দুল নূর সিবিটি	সিবিটি	০১৭১১৭৬৬১৫	 25/2/15
৮।	শ্রীঃ মিলদার হোসেন প্রোগ্রামার সিবিটি	সিবিটি সিবিটি	০১৭১৩০১৪৫৩	 25.02.2015
৯।	শ্রীঃ আব্দুল নূর উপ-সিস্টেম	সিবিটি	০১৭৩৬৩০৩১ d.f.dro6@gmail.com	 25/2/15
১০।	আব্দুল হামিদ সিবিটি	সিবিটি সিবিটি	০১৭১১৩৭০৪৪৭	 25/2/15

ক্রমিক	কর্মকর্তার নাম ও পদবী	দপ্তরের নাম	টেলিফোন/মোবাইল ও c-mail	স্বাক্ষর
১১।	সৌমেন্দ্র মল্লিক সি.ও.ও.	সি.ও.ও.	8181415 saliwasultana@yaho.com	(M. L. M.) 15/1
১২।	শ্রীঃ মনিরুজ্জামান সি.ও.ও.	সি.ও.ও.	01714378015	২৫.০২.১৫
১৩।	শ্রীঃ মাহমুদুল কাদের সি.ও.ও.	SID	01715799155 quadermahfuz@yaho.com	২৫/২/১৫
১৪।	শ্রীঃ সুব্রত সি.ও.ও.	সি.ও.ও.	01712-12436 ghose subroto@yaho.com	(M) ২৫/২/১৫
১৫।	শ্রীঃ লাস্কিন হুসেইন সি.ও.ও.	সি.ও.ও.	01677644730 hasulsanfaruk@yaho.com	২৫/২
১৬।	শ্রীঃ জাহিদুল কাদের সি.ও.ও.	সি.ও.ও.	01712438382 bahumwashed@yaho.com	২২/২/১৫
১৭।	শ্রীঃ পদীপ কুমার মাহোত্তর সি.ও.ও.	সি.ও.ও.	01715401885 pkmahottam@gmail.com	২৫/২/১৫
১৮।	বিধান বেদাল সি.ও.ও.	এগ্রিকালচার ইং বিভাগ	01712903630 bidhan_d4@yaho.com	২৫.০২.১৫
১৯।	শ্রীঃ সুদান্ত মাহমুদ সি.ও.ও.	সি.ও.ও.	01711461801	২৫/২
২০।	এ কে এম আফ্রাজুল হক সি.ও.ও.	MSVSD Project BBS	01552410357 ataque-62@yaho.com	০৮/০২

ক্রমিক	কর্মকর্তার নাম ও পদবী	দপ্তরের নাম	টেলিফোন/মোবাইল ও e-mail	স্বাক্ষর
২১।	মোঃ মাসুদ আলম অতিরিক্ত	চিফি এম	০১৭১২-১০৫৭৬৭ marshud2003@ yahoo.com	
২২।	মোঃ নজরুল ইসলাম সার্ভিসেস (অ.দা.)	সিসিও/সিও সিবিএম	০১৭৪০৪২০৪৫৭ Sajid@bcs.gov.bd	
২৩।	সত্য বরুণ কান্ত সিপিও, (কম্পিউটার)	সিপিও/সিও	০১৭২৫২৬৬৬৪ Srajanmondal@gmail.com	
২৪।	আব্দুল কাদের সিপিও	সিপিও/সিও সিবিএম	০১৭২৬৪৪০৪৩৪ abdulqadir@yahoo.com	
২৫।	কবি সিপিও	সিপিও	০১৭১০২২৬৬৬	
২৬।				
২৭।				
২৮।				
২৯।				
৩০।				